

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3. 1 Data Umum Proyek Hotel <i>Royal executive</i>	23
Tabel 4. 1 Contoh Hubungan Aktivitas Antar Pekerjaan	45
Tabel 4. 2 Hubungan Aktivitas Pekerjaan Metode <i>Fast track</i>	49
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Perbandingan Durasi Penjadwalan Normal dan Penjadwalan <i>Fast track</i>	68

