

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Bimbingan Skripsi	74
Lampiran 2 Formulir Revisi Skripsi.....	75
Lampiran 3 Hasil Wawancara Pendukung Pengumpulan Data Sekunder	78
Lampiran 4 Kurva S Proyek Hotel Royal executive	79
Lampiran 5 Denah Proyek Hotel Royal executive	81
Lampiran 6 Detail Pekerjaan Struktur.....	90
Lampiran 7 Penjadwalan Microsoft Project Keadaan Normal	95
Lampiran 8 Microsoft Project Penjadwalan Metode Fast track	99
Lampiran 9 Pemodelan BIM 3D pada Autodesk Revit	103
Lampiran 10 4D Scheduling simulation Penjadwalan Normal pada Navisworks.....	113
Lampiran 11 4D Scheduling simulation Penjadwalan setelah Penerapan Metode Fast track pada Navisworks.....	117
Lampiran 12 Kurva S Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Fast Track	122
Lampiran 13 Validasi Kesesuain Pengolahan Data dan Hasil Kepada Pihak Proyek	123