



**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENJADWALAN PENYELESAIAN PROYEK KONSTRUKSI
GEDUNG BERTINGKAT**

SKRIPSI

Restu Puspa Meirina

2015091007

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
TANGERANG SELATAN
2019