

ABSTRAK

Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Schedule Penyelesaian Proyek Konstruksi Gedung Di Tangerang Selatan.

Restu Puspa Meirina ⁽¹⁾, Galih Wulandari Subagyo ⁽²⁾, Rizka Arbaningrum ⁽²⁾

⁽¹⁾Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pembangunan Jaya

⁽²⁾Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pembangunan Jaya

Pengelolaan manajemen waktu menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai suatu proses konstruksi yang efisien dan efektif, faktor yang menunjang dari hal tersebut adalah memadainya sumber daya yang tersedia, maka dari itu penting adanya analisis terhadap faktor yang menyebabkan keterlambatan konstruksi agar dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keterlambatan dari sebuah proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pada proyek *Apartement Saumata Suites* dan *Transpark Bintaro*.

Dengan menggunakan *software Statistical Package for the Social Science version 22 (SPSS v22)* untuk pengujian validitas, reliabilitas dan analisis faktor didapatkan faktor dominan penyebab keterlambatan pada proyek *Apartement Saumata Suites* dan *Transpark Bintaro* adalah kualitas pengontrolan pekerjaan yang tidak baik dari aspek manajerial.

Kata kunci : analisis faktor, manajemen waktu, aspek manajerial

Pustaka : 19

Tahun Publikasi : 1996 - 2017