

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Triple Constrain (Soeharto, 1995)	9
Gambar 2. 2 Diagram Network (Ardian, 2015)	22
Gambar 2. 3 Contoh Bagan Balok / Barchart / Gantt Chart (Ervianto, 2005).....	26
Gambar 2. 4 Kurva S dikombinasikan dengan Barchart (Ervianto, 2005).....	27
Gambar 2. 5 Contoh Sederhana Precedence Diagramming Method (Widiasanti, 2013).....	28
Gambar 2. 6 Node dan Anak Panah (Heizer & Render, 2011).....	29
Gambar 2. 7 Hubungan Start to Start (SS) (Rizky,2019).....	29
Gambar 2. 8 Hubungan Finish to Finish (FF) (Rizky,2019)	30
Gambar 2. 9 Hubungan Start to Finish (SF) (Rizky,2019)	30
Gambar 2. 10 Hubungan Finish to Start (SF) (Rizky,2019).....	30
Gambar 2. 11 Grafik hubungan antara waktu dan biaya normal dan hubungan Percepatan untuk suatu kegiatan (Soeharto, 1999).....	33
Gambar 2. 12 Indikasi Menurunnya Produktivitas Karena Kerja Lembur (Soeharto, 2015).....	36
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian	47
Gambar 4. 1 Lokasi Proyek Pembangunan Perumahan Sahira Regency Cirebon (Google Maps, 2022)	51
Gambar 4. 2 Site Plan Perumahan Sahira Regency Cirebon (Data Proyek PT. Agung Development Propertindo)	52
Gambar 4. 3 Denah bangunan rumah satu lantai Tipe 45 (Data Proyek PT. Agung Development Propertindo).....	52
Gambar 4. 4 Rumah Contoh atau Rumah Mockup Tipe 45 (Data Observasi Lapangan Proyek Perumahan Sahira Regency Cirebon)	53
Gambar 4. 5 Contoh Time Schedule Normal Proyek Pembangunan Rumah Tipe 45.....	62
Gambar 4. 6 Contoh Curve S Proyek Pembangunan Rumah Tipe 45.....	63
Gambar 4. 7 Contoh Jaringan Kerja PDM (Data Microsoft Project 2021).....	64
Gambar 4. 8 Grafik Besaran Nilai Biaya Untuk Melaksanakan Percepatan pada Pembangunan 56 unit rumah tipe 45.....	107

Gambar 4. 9 Grafik Perbandingan Antara Durasi Normal Proyek dan Durasi Proyek Setelah Percepatan (Crashing) Pembangunan Rumah Tipe 45 107

Gambar 4. 10 Grafik Perbandingan Antara Biaya Normal Proyek dan Biaya Proyek Setelah Percepatan (Crashing) Pembangunan Rumah Tipe 45 108

