

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data Skripsi.   | 114 |
| Lampiran 2 Surat Persetujuan Izin Penelitian dan Pengambilan Data Skripsi..   | 115 |
| Lampiran 3 Peta Lokasi Proyek (Siteplan) Perumahan Sahira Regency Cirebon<br>.....  | 116 |
| Lampiran 4 Rencana Anggaran Biaya Proyek Perumahan Sahira Regency<br>Cirebon.....   | 117 |
| Lampiran 5 Work Breakdown Structure Rencana Pembangunan Rumah Tipe 45<br>.....  | 122 |
| Lampiran 6 Penjadwalan (Time Scheduling) dan Kurva S Rencana<br>Pembangunan Rumah Tipe 45 .....   | 143 |
| Lampiran 7 Work Breakdown Structure Realisasi Pembangunan Rumah Tipe 45<br>.....  | 144 |
| Lampiran 8 Penjadwalan (Time Scheduling) dan Kurva S Realisasi<br>Pembangunan Rumah Tipe 45 .....   | 167 |
| Lampiran 9 Penentuan Jalur Kritis Menggunakan Microsoft Project.....  | 168 |
| Lampiran 10 Hasil Analisis Nilai Produktivitas Tenaga Kerja Normal, Jumlah<br>Tenaga Kerja Normal, dan Biaya Normal (Normal Cost) .....   | 202 |
| Lampiran 11 Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penambahan Tenaga Kerja<br>40%.....  | 209 |
| Lampiran 12 Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penambahan Jam Kerja Lembur<br>Sebanyak 3 Jam Dalam Satu Hari.....   | 216 |
| Lampiran 13 Hasil Analisis Alternatif Percepatan Pemberlakuan Sistem 2 Shift<br>Kerja Dalam Satu Hari.....  | 222 |
| Lampiran 14 Work Breakdown Structure Alternatif Percepatan Pemberlakuan<br>Sistem 2 Shift Kerja Dalam Satu Hari.....  | 229 |
| LAMPIRAN 15 Penjadwalan (Time Schedule) Dan Kurva S Pembangunan<br>Rumah Tipe 45 Setelah Penerapan Alternatif Percepatan<br>Pemberlakuan Sistem 2 Shift Kerja Dalam Satu Hari ..... | 251 |
| Lampiran 16 Naskah Wawancara dengan Pimpinan Proyek Perumahan Sahira<br>Regency Cirebon.....  | 252 |
| Lampiran 17 Dokumentasi Observasi Lapangan dan Dokumentas Diskusi.....  | 262 |