

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Antara Biaya, Waktu, dan Mutu (Soeharto, 1999).....	6
Gambar 2.2	Contoh Penyajian Penjadwalan Proyek dengan Metode Diagram Batang (Soeharto, 1999).....	11
Gambar 2.3	Contoh Penyajian Kurva S Proyek (Widiasanti, 2013).....	11
Gambar 2.4	Contoh Bentuk Critical Path Method (CPM) (Widiasanti, 2013)...	12
Gambar 2.5	Contoh Bentuk Precedence Diagram Method (PDM) (Soeharto, 1999).....	13
Gambar 2.6	Hubungan Finish to Start (Soeharto, 1999).....	13
Gambar 2.7	Hubungan Start to Start (Soeharto, 1999).....	14
Gambar 2.8	Hubungan Finish to Finish (Soeharto, 1999).....	14
Gambar 2.9	Hubungan Start to Finish (Soeharto, 1999).....	14
Gambar 2.10	Skema Harga Satuan Pekerjaan (Putri, 2016).....	17
Gambar 2.11	Grafik Hubungan Waktu-Biaya Pada Keadaan Normal Dan Dipersingkat Untuk Satu Kegiatan (Soeharto, 1999).....	22
Gambar 3.1	Lokasi Proyek Pembangunan Mitra 10 (Google Earth, 2023).....	26
Gambar 3.2	Diagram Alir Penelitian.....	29
Gambar 4.1	Contoh Jaringan Kerja PDM (Data Microsoft Project 2019).....	34
Gambar 4.2	Grafik Perbandingan Durasi Proyek Pada Lintasan Kritis Sisa Pekerjaan	110
Gambar 4.3	Grafik Perbandingan Biaya Proyek Pada Lintasan Kritis Sisa Pekerjaan	110
Gambar 4.4	Grafik Perbandingan Durasi Proyek Pada Seluruh Sisa Pekerjaan	111
Gambar 4.5	Grafik Perbandingan Biaya Proyek Pada Seluruh Sisa Pekerjaan	111