

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Bimbingan Skripsi.....	117
Lampiran 2	Lembar Revisi Skripsi.....	119
Lampiran 3.	Surat Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data Skripsi	122
Lampiran 4.	Surat Persetujuan Izin Penelitian dan Pengambilan Data Skripsi....	123
Lampiran 5.	Data Durasi Normal Pada Sisa Pekerjaan Struktur dan Arsitektur	124
Lampiran 6.	Penjadwalan (time schedule) Serta Kurva S Rencana dan Realisasi Proyek Pembangunan Mitra10 Bintaro	129
Lampiran 7.	Penyusunan Jaringan Kerja Menggunakan Microsoft Project 2019.	130
Lampiran 8.	Hasil Analisis Nilai Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Biaya Normal Tenaga Kerja Per Hari Pada Lintasan Kritis	136
Lampiran 9.	Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penambahan Tenaga Kerja 20% Pada Lintasan Kritis	141
Lampiran 10.	Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penambahan Tenaga Kerja 40% Pada Lintasan Kritis	146
Lampiran 11.	Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penambahan Tenaga Kerja 60% Pada Lintasan Kritis	151
Lampiran 12.	Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penerapan Shift Kerja Pada Lintasan Kritis.....	156
Lampiran 13.	Hasil Analisis Nilai Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Biaya Normal Tenaga Kerja Per Hari Pada Seluruh Sisa Pekerjaan	161
Lampiran 14.	Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penambahan Tenaga Kerja 20% Pada Seluruh Sisa Pekerjaan	179
Lampiran 15.	Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penambahan Tenaga Kerja 40% Pada Seluruh Sisa Pekerjaan	197
Lampiran 16.	Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penambahan Tenaga Kerja 60% Pada Seluruh Sisa Pekerjaan	215

Lampiran 17. Hasil Analisis Alternatif Percepatan Penerapan Shift Kerja Pada Seluruh Sisa Pekerjaan.....	233
Lampiran 18. Naskah Wawancara dengan Pihak Kontraktor PT Citra Graha Selaras	245
Lampiran 19. Dokumentasi Observasi Lapangan	248

