ABSTRAK

ANALISIS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROYEK (STUDI KASUS PROYEK TOKYO REVERSIDE APARTEMEN PIK 2)

Ricy Aldi Putra¹⁾, Galih Wulandari Subagyo²⁾, Rizka Arbaningrum²⁾

Produktivitas pekerja konstruksi merupakan hal terpenting pada semua proyek konstruksi dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan jadwal proyek konstruksi. Besarnya produktivitas menunjukan kemampuan tenaga kerja dalam menyelesaikan kuantitas pekerjaan yang ditentukan. Pada proses pelaksanaan proyek konstruksi secara langsung di lapangan ada banyak hal dari para pekerja yang bisa menurunkan produktivitas dirinya dalam bekerja dan memperlambat pelaksanaan jadwal proyek konstruksi, pekerja tidak efektif, seperti menganggur, mengobrol, makan, minum, dan merokok di luar jam istirahat, dan lain-lain. Penulis akan melakukan penelitian tentang produktivitas tenaga kerja berdasarkan tingkat efektifitas dalam bekerja (*labour ut<mark>ilization rate*). Proses p<mark>encarian</mark> data dilakukan</mark> dengan cara observasi ke lapang<mark>an langsung</mark> dan pengisi<mark>an ang</mark>ket kuisioner. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis melakukan survei produktivitas tenaga kerja pada <mark>proyek pem</mark>bangunan yan<mark>g sed</mark>ang berjalan Proyek Pembangunan Gedung Tokyo Riverside PIK 2. Hasil data produktivias yang diperlukan dapat diperoleh dari penelitian produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan yang sedang berlangsung selama jam kerja. Berdasarkan hasil perhitungan Rumus Slovin mendapatkan 199 tenaga kerja. Dari data tersebut akan diperoleh besarnya presentase LUR (Labour Utilitation Rate) yang menunjukan nilai produktivitas masing-masing pekerja. Dari hasil penelitian dapat diketahui nilai (LUR) yang paling besar di lakukan oleh Jimron yaitu sebesar 86,79%. Sedangkan rata-rata nilai LUR Total sebesar 79,32%. Berdasarkan hasil pengolahan data tentang tingkat produktivitas (LUR) masing masing pekerja pada pekerjaan pada proyek Tokyo Reverside Apartemen PIK 2, dapat diketahui besarnya tingkat produktivitas rata-rata LUR (Labour Utilitation Rate) adalah 79,53% > 50%. Jadi dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas pekerjaan pada proyek tersebut memuaskan, karena nilai LUR (labour utilization rate) lebih dari 50 %.

Kata kunci: Analisis, Produktivitas, Labour Utilization Rate.

Pustaka: 26

Tahun Publikasi: 1995 - 2021

¹⁾ Student of Civil Engineering Department, Universitas Pembangunan Jaya

²⁾ Lecturer of Civil Engineering Department, Universitas Pembangunan Jaya