

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.5 Batasan Masalah.....	2
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	1
2.1 Dasar Teori.....	1
2.1.1 Kinerja Proyek	1
2.1.2 Waktu Proyek.....	1
2.1.3 Definisi Keterlambatan	1
2.2 Jenis – Jenis Keterlambatan.....	1
2.3 Identifikasi Risiko	2
2.4 Analisis Risiko Kuantitatif	3
2.5 Metode <i>Monte Carlo</i>	4
2.6 Skala Likert	5
2.7 Uji Validitas.....	5
2.8 Uji Reliabilitas.....	6
2.9 Program SPSS (<i>Statistical Program For Social Science</i>)	6
2.10 Aplikasi <i>Crystall Ball</i>	6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	7
3.1 Objek Penelitian	7

3.2	Data Umum Proyek	8
3.3	Teknik Pengumpulan Data	8
3.4	Pengolahan Data	8
3.5	Diagram Alir.....	11
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	1
4.1	Gambaran Umum Proyek	1
4.1.1	Data-Data Bangunan	1
4.1.1.1	Data Fisik Bangunan	1
4.1.1.2	Sosiodemografi.....	15
4.2	Gambaran Umum Subjek Penelitian	18
4.2.1	Penjadwalan Proyek	19
4.2.2	Risiko Waktu.....	19
4.2.3	Uji Validitas	21
4.2.4	Uji Reliabilitas	26
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	22
5.1	Kesimpulan.....	22
5.2	Saran.....	22
	DAFTAR PUSTAKA.....	24
	LAMPIRAN A.....	25
	LAMPIRAN B.....	38
	LAMPIRAN C.....	41