

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b> Tingkat Risiko Yang Terjadi.....	3
<b>Tabel 4. 1</b> Jumlah Pile Cap.....	1
<b>Tabel 4. 2</b> Jumlah Kolom Basement .....	1
<b>Tabel 4. 3</b> Jumlah Kolom Lantai 1 .....	2
<b>Tabel 4. 4</b> Jumlah Kolom Lantai 2.....	2
<b>Tabel 4. 5</b> Jumlah Kolom Lantai 3.....	3
<b>Tabel 4. 6</b> Jumlah Kolom Lantai 4.....	3
<b>Tabel 4. 7</b> Jumlah Kolom Lantai 5.....	4
<b>Tabel 4. 8</b> Jumlah Tie Beam Basement.....	4
<b>Tabel 4. 9</b> Jumlah Tie Beam Lantai 1 .....	5
<b>Tabel 4. 10</b> Jumlah Balok Lantai 1.....	6
<b>Tabel 4. 11</b> Jumlah Balok Lantai 2.....	7
<b>Tabel 4. 12</b> Jumlah Balok Lantai 3.....	8
<b>Tabel 4. 13</b> Jumlah Balok Lantai 4.....	9
<b>Tabel 4. 14</b> Jumlah Balok Lantai 5.....	11
<b>Tabel 4. 15</b> Jumlah Pelat Lantai Basement .....	12
<b>Tabel 4. 16</b> Jumlah Pelat Lantai 1 .....	12
<b>Tabel 4. 17</b> Jumlah Pelat Lantai 2 .....	13
<b>Tabel 4. 18</b> Jumlah Pelat Lantai 3 .....	13
<b>Tabel 4. 19</b> Jumlah Pelat Lantai 4.....	14
<b>Tabel 4. 20</b> Jumlah Pelat Lantai 5 .....	14
<b>Tabel 4. 21</b> Jumlah Tangga .....	15
<b>Tabel 4. 22</b> Jumlah Ramp.....	15
<b>Tabel 4. 23</b> Pekerjaan Responden .....	16
<b>Tabel 4. 24</b> Pendidikan Responden.....	17
<b>Tabel 4. 25</b> Lama kerja Responden.....	17
<b>Tabel 4. 26</b> Identifikasi Risiko Berdasarkan Aktivitas berdasarkan kuesioner.....	18
<b>Tabel 4. 27</b> Penjadwalan Proyek .....	19
<b>Tabel 4. 28</b> Hasil Uji Validitas.....	22
<b>Tabel 4. 29</b> Hasil Uji Reliabilitas .....	26