
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANALISIS RENCANA PERCEPATAN DURASI PROYEK 
(Studi Kasus Proyek Perumahan Sahira Regency – Cirebon, Jawa Barat) 

 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 

 
 

 
 
 

Romadanarto Pratama 
2018091040 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA 

TANGERANG SELATAN 
2022 

 
 



 

 

 
 

ANALISIS RENCANA PERCEPATAN DURASI PROYEK 
(Studi Kasus Proyek Perumahan Sahira Regency – Cirebon, Jawa Barat) 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar 

Sarjana dalam Bidang Teknik Sipil pada Fakultas 
Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

Romadanarto Pratama 

2018091040 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA 

TANGERANG SELATAN 
2022 

 



i 

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 

ANALISIS RENCANA PERCEPATAN DURASI PROYEK 
Studi Kasus Proyek Perumahan Sahira Regency – Cirebon, Jawa Barat. 

Nama  : Romadanarto Pratama 
NIM  : 2018091040 
Program Studi : Teknik Sipil 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam 
Sidang Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (nama gelar sarjana) Strata 
Satu pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknologi dan Desain, 
Universitas Pembangunan Jaya. 

Tangerang Selatan, 30 Juni 2020 
Menyetujui: 

Pembimbing 1 

(Prof., Ir. Frederik Josep Putuhena, 
M.Sc., Ph.D.)

NIP. 08.0219.009 

Pembimbing 2 

(Galih Wulandari S., S.T., M.T) 
NIP. 08.0919.031 

Kepala Program Studi 

(Pratika Riris Putrianti, S.T., M.T) 
NIP. 08.0120.004 



ii 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

ANALISIS RENCANA PERCEPATAN DURASI PROYEK 
Studi Kasus Proyek Perumahan Sahira Regency – Cirebon, Jawa Barat. 

SKRIPSI 

Oleh: 

Romadanarto Pratama 

2018091040 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Juni 2022 

Pembimbing 1: 
Prof., Ir. Frederik Josep Putuhena, 
M.Sc., Ph.D.
NIP. 08.0219.009 

Tanda Tangan Tanggal 

Pembimbing 2: 
Galih Wulandari Subagyo, S.T., M.T 
NIP. 08.0919.031 

Dosen Penguji 1 : 
Fredy Jhon Philip Sitorus, S.T., M.T 
NIP. 08.0812.016 

Dosen Penguji 2 : 
Pratika Riris Putrianti, S.T., M.T 
NIP. 08.0120.004 

Pratika Riris Putrianti, S.T., M.T 
NIP. 08.0120.004 
Tanggal :  

29 Juni 2022 

27 Juni 2022 

Mengetahui: 
Kepala Program Studi Teknik Sipil Dekan Fakultas Teknologi dan Desain 

Dr. Ir. Lukas Beladi Sihombing, S.T., M.T. 
NIP. 08.0322.007 
Tanggal : 13 Juli 2022 

12 Juli 2022

12 Juli 2022



iii 

SURAT PERNYATAAN 
MENGENAI ORISINALITAS SKRIPSI, KESEDIAAN 

PUBLIKASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA 

Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, yang bertanda tangan 
di bawah ini: 

Nama Mahasiswa : Romadanarto Pratama 
NIM   : 2018091040 
Program Studi : Teknik Sipil 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil Skripsi saya yang berjudul: 

“ANALISIS RENCANA PERCEPATAN DURASI PROYEK“ 

1. Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian
hari diketahui bahwa Skripsi atau Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiarisme, 
maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan kelulusan dan atau
pencabutan gelar Sarjana yang saya peroleh.

2. Adalah benar karya saya dengan arahan dari Tim pembimbing dan belum
pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi mana pun.
Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan
maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan
dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi atau Tugas Akhir
ini. Dengan ini saya melimpahkan Hak Cipta dari Skripsi atau Tugas Akhir
saya kepada Universitas Pembangunan Jaya dan memberikan hak pada
Universitas Pembangunan Jaya untuk mempublikasikan Skripsi atau Tugas
Akhir saya baik secara daring (online) ataupun cetak.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Tangerang Selatan, 29 Juni 2022 

Peneliti, 

Nama : Romadanarto Pratama 
NIM  : 2018091040 

Materai 
10000 



 

 iv 

KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan serangkaian kegiatan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS 
RENCANA PERCEPATAN DURASI PROYEK” dengan baik dan tepat pada 
waktunya. Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program 
Sarjana Teknik Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik 
dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya, Bintaro, Tangerang Selatan. 

Penulisan skripsi dibuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan pada studi 
kasus dengan melakukan observasi dan pengambilan data pada lokasi studi 
kasus. Penulis menyadari bahwa skripsi ini akan terhambat jika tanpa bantuan, 
bimbingan, dan nasehat dari beberapa pihak selama proses kegiatan penyusunan 
skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih secara tulus 
dan ikhlas kepada :  

1. Papa, Mama, Saudara – Saudara, dan Nenek yang selalu memberi doa restu, 
kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan materiil maupun non materiil 
tanpa batasan sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini dengan baik, lancar, dan tepat waktu. 

2. Ibu Galih Wulandari Subagyo, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Utama 
Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan 
bimbingan, dukungan, dan perhatian secara maksimal sehingga penulis dapat 
menyusun skripsi dengan baik dan lancar. 

3. Bapak Prof., Ir. Frederik Josep Putuhena, M.Sc., Ph.D. selaku Dosen 
Pembimbing Pendamping Skripsi yang sudah memberikan saran, masukan, 
dan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi secara baik dan tepat waktu. 

4. Ibu Pratika Riris Putrianti, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil 
sekaligus Dosen Penguji Pertama yang telah memperikan kritik, saran, dan 
motivasi yang membuat penulis menjadi maksimal dalam penyusunan skripsi. 

5. Bapak Fredy Jhon Philip Sitorus, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji Kedua yang 
telah memberikan saran, kritik, dan motivasi sehingga penulis dapat 
menyusun skripsi dengan baik. 

6. Bapak Dr. Ir. Lukas Beladi Sihombing, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas 
Teknik dan Desain Universitas Pembangunan Jaya yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Teknik Sipil yang telah memberikan ilmu kepada 
Penulis selama masa studi kuliah di Universitas Pembangunan Jaya 

8. Bapak Joko Wuryanto, S.T. selaku Pimpinan Proyek Perumahan Sahira 
Regency Cirebon yang senantiasa membimbing, membantu, dan memberi 
ruang untuk mendapatkan ilmu yang luas untuk kelancaran kegiatan penelitian 
skripsi ini. 

9. Segenap keluarga besar dari proyek perumahan Sahira Regency Cirebon 
Jawa Barat yang sudah bersedia membantu proses pengambilan data 
lapangan. 

10. Fresly Verliando Montana, Ario Wicaksono, Nanda Narassati, dan Para 
Sahabat selaku seseorang yang selalu memberikan dukungan, saran, kritik, 
dan motivasi selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tepat waktu. 



 

 v 

11. Teman – teman dari keluarga besar Teknik Sipil Angkatan 2018 yang 
merupakan salah satu teman seperjuangan skripsi yang telah bersama – 
sama memberikan semangat. 

12. Semua pihak yang ikut serta dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa di 
sebutkan satu per satu, penulis dengan tulus dan ikhlas mengucapkan terima 
kasih atas dukungan dan motivasi. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca 
skripsi ini, serta penulis meminta maaf sebesar – besarnya jika terdapat kesalahan 
dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap pembaca 
dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. 

 

Tangerang Selatan,  

Penulis 

  


	PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
	LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRACT
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Batasan Penelitian
	1.6 Sistematika Penulisan

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	1
	1
	2
	2.1 Landasan Teori
	2.1.1 Proyek Konstruksi
	2.1.1.1 Definisi Proyek Konstruksi
	2.1.1.2 Ciri – Ciri Proyek
	2.1.1.3 Jenis – Jenis Proyek
	2.1.1.4 Faktor Pembatas dalam Proyek

	2.1.2 Manajemen Proyek
	2.1.2.1 Definisi Manajemen Proyek
	2.1.2.2 Tujuan Manajemen Proyek
	2.1.2.3 Fungsi Manajemen Proyek

	2.1.3 Pengendalian Proyek
	2.1.3.1 Definisi Pengendalian Proyek
	2.1.3.2 Fungsi Pengendalian Proyek
	2.1.3.3 Pengendalian Biaya Proyek

	2.1.4 Rencana Anggaran Biaya Proyek
	2.1.4.1 Langkah – Langkah Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

	2.1.5 Analisis Harga Satuan Pekerjaan (ASHP)
	2.1.6 Analisa Bahan dan Upah
	2.1.7 Perkiraan Biaya Proyek
	2.1.8 Modal Tetap Proyek
	4. Total Biaya Proyek

	2.1.9 Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.1 Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.2 Faktor – faktor yang Dapat Mempengaruhi Tenaga Kerja
	2.1.9.3 Penentuan Jumlah Tenaga Kerja

	2.1.10 Jaringan Kerja (Project Network)
	2.1.11 Penjadwalan Proyek
	2.1.11.1 Definisi Penjadwalan Proyek
	2.1.11.2 Manfaat Penjadwalan Proyek
	2.1.11.3 Jenis – Jenis Penjadwalan Proyek

	2.1.12 Work Breakdown Structure (WBS)
	2.1.13 Bagan Balok (Bar Chart)
	2.1.14 Kurva S (Curve Schedule)
	2.1.15 Precedence Diagramming Method (PDM)
	2.1.16 Jalur Kritis (Critical Path)
	2.1.17 Metode Percepatan (Crashing Method)
	2.1.17.1 Definisi Metode Percepatan
	2.1.17.2 Proses Metode Percepatan
	2.1.17.3 Metode Percepatan dengan Alternatif Menambahkan Tenaga Kerja
	2.1.17.4 Metode Percepatan dengan Alternatif Melakukan Sistem Kerja Lembur
	2.1.17.5 Metode Percepatan dengan Alternatif Menerapkan Sistem Shift Kerja
	2.1.17.6 Komponen Percepatan Proyek
	2.1.17.7 Regulasi Hukum di Indonesia


	2.2 Penelitian Terdahulu

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3
	3.1 Objek Penelitian
	3.2 Subjek Penelitian
	3.3 Pengumpulan Data
	3.3.1 Proses Perizinan Penelitian
	3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Proyek

	3.4 Pengolahan Data
	3.5 Diagram Alir

	BAB IV
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	4
	4.1 Penyajian Data Umum Proyek
	4.1.1 Data Umum Proyek
	4.1.1.1 Lokasi Proyek
	4.1.1.2 Denah Rumah dan Tampak Rumah Tipe 45

	4.1.2 Penyajian Data Perencanaan Proyek
	4.1.2.1 Data Work Breakdown Structure
	4.1.2.2 Data Harga Upah Harian Normal
	4.1.2.3 Data Harga Pekerjaan
	4.1.2.4 Data Rencana Anggaran Biaya (RAB)
	4.1.2.5 Data Durasi Normal Proyek
	4.1.2.6 Data Time Schedule Normal Proyek
	4.1.2.7 Data Curve S Normal Proyek


	4.2 Analisis Data
	4.2.1 Identifikasi Jalur Kritis dan Pengolahan Jaringan Kerja PDM
	4.2.2 Analisis Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)
	4.2.2.1 Perhitungan Produktivitas Normal Tenaga Kerja Per Hari
	4.2.2.2 Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja Normal
	4.2.2.3 Perhitungan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)

	4.2.3 Analisis Metode Percepatan Durasi Proyek
	4.2.3.1 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Tenaga Kerja sebanyak 40% dari Tenaga Kerja Normal per Pekerjaan
	4.2.3.2 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Jam Kerja Lembur sebanyak 3 Jam
	4.2.3.3 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Melakukan 2 Shift Kerja

	4.2.4 Analisa Biaya Tambahan
	4.2.5 Analisa Biaya Langsung (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung (indirect cost)
	4.2.5.1 Biaya Langsung Normal (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Normal (indirect cost)
	4.2.5.2 Biaya Langsung Percepatan (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Percepatan (indirect cost)


	4.3 Pembahasan Analisa

	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	5
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	ABSTRAK - DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
	LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRACT
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Batasan Penelitian
	1.6 Sistematika Penulisan

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	1
	1
	2
	2.1 Landasan Teori
	2.1.1 Proyek Konstruksi
	2.1.1.1 Definisi Proyek Konstruksi
	2.1.1.2 Ciri – Ciri Proyek
	2.1.1.3 Jenis – Jenis Proyek
	2.1.1.4 Faktor Pembatas dalam Proyek

	2.1.2 Manajemen Proyek
	2.1.2.1 Definisi Manajemen Proyek
	2.1.2.2 Tujuan Manajemen Proyek
	2.1.2.3 Fungsi Manajemen Proyek

	2.1.3 Pengendalian Proyek
	2.1.3.1 Definisi Pengendalian Proyek
	2.1.3.2 Fungsi Pengendalian Proyek
	2.1.3.3 Pengendalian Biaya Proyek

	2.1.4 Rencana Anggaran Biaya Proyek
	2.1.4.1 Langkah – Langkah Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

	2.1.5 Analisis Harga Satuan Pekerjaan (ASHP)
	2.1.6 Analisa Bahan dan Upah
	2.1.7 Perkiraan Biaya Proyek
	2.1.8 Modal Tetap Proyek
	4. Total Biaya Proyek

	2.1.9 Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.1 Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.2 Faktor – faktor yang Dapat Mempengaruhi Tenaga Kerja
	2.1.9.3 Penentuan Jumlah Tenaga Kerja

	2.1.10 Jaringan Kerja (Project Network)
	2.1.11 Penjadwalan Proyek
	2.1.11.1 Definisi Penjadwalan Proyek
	2.1.11.2 Manfaat Penjadwalan Proyek
	2.1.11.3 Jenis – Jenis Penjadwalan Proyek

	2.1.12 Work Breakdown Structure (WBS)
	2.1.13 Bagan Balok (Bar Chart)
	2.1.14 Kurva S (Curve Schedule)
	2.1.15 Precedence Diagramming Method (PDM)
	2.1.16 Jalur Kritis (Critical Path)
	2.1.17 Metode Percepatan (Crashing Method)
	2.1.17.1 Definisi Metode Percepatan
	2.1.17.2 Proses Metode Percepatan
	2.1.17.3 Metode Percepatan dengan Alternatif Menambahkan Tenaga Kerja
	2.1.17.4 Metode Percepatan dengan Alternatif Melakukan Sistem Kerja Lembur
	2.1.17.5 Metode Percepatan dengan Alternatif Menerapkan Sistem Shift Kerja
	2.1.17.6 Komponen Percepatan Proyek
	2.1.17.7 Regulasi Hukum di Indonesia


	2.2 Penelitian Terdahulu

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3
	3.1 Objek Penelitian
	3.2 Subjek Penelitian
	3.3 Pengumpulan Data
	3.3.1 Proses Perizinan Penelitian
	3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Proyek

	3.4 Pengolahan Data
	3.5 Diagram Alir

	BAB IV
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	4
	4.1 Penyajian Data Umum Proyek
	4.1.1 Data Umum Proyek
	4.1.1.1 Lokasi Proyek
	4.1.1.2 Denah Rumah dan Tampak Rumah Tipe 45

	4.1.2 Penyajian Data Perencanaan Proyek
	4.1.2.1 Data Work Breakdown Structure
	4.1.2.2 Data Harga Upah Harian Normal
	4.1.2.3 Data Harga Pekerjaan
	4.1.2.4 Data Rencana Anggaran Biaya (RAB)
	4.1.2.5 Data Durasi Normal Proyek
	4.1.2.6 Data Time Schedule Normal Proyek
	4.1.2.7 Data Curve S Normal Proyek


	4.2 Analisis Data
	4.2.1 Identifikasi Jalur Kritis dan Pengolahan Jaringan Kerja PDM
	4.2.2 Analisis Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)
	4.2.2.1 Perhitungan Produktivitas Normal Tenaga Kerja Per Hari
	4.2.2.2 Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja Normal
	4.2.2.3 Perhitungan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)

	4.2.3 Analisis Metode Percepatan Durasi Proyek
	4.2.3.1 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Tenaga Kerja sebanyak 40% dari Tenaga Kerja Normal per Pekerjaan
	4.2.3.2 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Jam Kerja Lembur sebanyak 3 Jam
	4.2.3.3 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Melakukan 2 Shift Kerja

	4.2.4 Analisa Biaya Tambahan
	4.2.5 Analisa Biaya Langsung (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung (indirect cost)
	4.2.5.1 Biaya Langsung Normal (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Normal (indirect cost)
	4.2.5.2 Biaya Langsung Percepatan (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Percepatan (indirect cost)


	4.3 Pembahasan Analisa

	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	5
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

	ABSTRAK - DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
	LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRACT
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Batasan Penelitian
	1.6 Sistematika Penulisan

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	1
	1
	2
	2.1 Landasan Teori
	2.1.1 Proyek Konstruksi
	2.1.1.1 Definisi Proyek Konstruksi
	2.1.1.2 Ciri – Ciri Proyek
	2.1.1.3 Jenis – Jenis Proyek
	2.1.1.4 Faktor Pembatas dalam Proyek

	2.1.2 Manajemen Proyek
	2.1.2.1 Definisi Manajemen Proyek
	2.1.2.2 Tujuan Manajemen Proyek
	2.1.2.3 Fungsi Manajemen Proyek

	2.1.3 Pengendalian Proyek
	2.1.3.1 Definisi Pengendalian Proyek
	2.1.3.2 Fungsi Pengendalian Proyek
	2.1.3.3 Pengendalian Biaya Proyek

	2.1.4 Rencana Anggaran Biaya Proyek
	2.1.4.1 Langkah – Langkah Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

	2.1.5 Analisis Harga Satuan Pekerjaan (ASHP)
	2.1.6 Analisa Bahan dan Upah
	2.1.7 Perkiraan Biaya Proyek
	2.1.8 Modal Tetap Proyek
	4. Total Biaya Proyek

	2.1.9 Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.1 Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.2 Faktor – faktor yang Dapat Mempengaruhi Tenaga Kerja
	2.1.9.3 Penentuan Jumlah Tenaga Kerja

	2.1.10 Jaringan Kerja (Project Network)
	2.1.11 Penjadwalan Proyek
	2.1.11.1 Definisi Penjadwalan Proyek
	2.1.11.2 Manfaat Penjadwalan Proyek
	2.1.11.3 Jenis – Jenis Penjadwalan Proyek

	2.1.12 Work Breakdown Structure (WBS)
	2.1.13 Bagan Balok (Bar Chart)
	2.1.14 Kurva S (Curve Schedule)
	2.1.15 Precedence Diagramming Method (PDM)
	2.1.16 Jalur Kritis (Critical Path)
	2.1.17 Metode Percepatan (Crashing Method)
	2.1.17.1 Definisi Metode Percepatan
	2.1.17.2 Proses Metode Percepatan
	2.1.17.3 Metode Percepatan dengan Alternatif Menambahkan Tenaga Kerja
	2.1.17.4 Metode Percepatan dengan Alternatif Melakukan Sistem Kerja Lembur
	2.1.17.5 Metode Percepatan dengan Alternatif Menerapkan Sistem Shift Kerja
	2.1.17.6 Komponen Percepatan Proyek
	2.1.17.7 Regulasi Hukum di Indonesia


	2.2 Penelitian Terdahulu

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3
	3.1 Objek Penelitian
	3.2 Subjek Penelitian
	3.3 Pengumpulan Data
	3.3.1 Proses Perizinan Penelitian
	3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Proyek

	3.4 Pengolahan Data
	3.5 Diagram Alir

	BAB IV
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	4
	4.1 Penyajian Data Umum Proyek
	4.1.1 Data Umum Proyek
	4.1.1.1 Lokasi Proyek
	4.1.1.2 Denah Rumah dan Tampak Rumah Tipe 45

	4.1.2 Penyajian Data Perencanaan Proyek
	4.1.2.1 Data Work Breakdown Structure
	4.1.2.2 Data Harga Upah Harian Normal
	4.1.2.3 Data Harga Pekerjaan
	4.1.2.4 Data Rencana Anggaran Biaya (RAB)
	4.1.2.5 Data Durasi Normal Proyek
	4.1.2.6 Data Time Schedule Normal Proyek
	4.1.2.7 Data Curve S Normal Proyek


	4.2 Analisis Data
	4.2.1 Identifikasi Jalur Kritis dan Pengolahan Jaringan Kerja PDM
	4.2.2 Analisis Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)
	4.2.2.1 Perhitungan Produktivitas Normal Tenaga Kerja Per Hari
	4.2.2.2 Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja Normal
	4.2.2.3 Perhitungan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)

	4.2.3 Analisis Metode Percepatan Durasi Proyek
	4.2.3.1 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Tenaga Kerja sebanyak 40% dari Tenaga Kerja Normal per Pekerjaan
	4.2.3.2 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Jam Kerja Lembur sebanyak 3 Jam
	4.2.3.3 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Melakukan 2 Shift Kerja

	4.2.4 Analisa Biaya Tambahan
	4.2.5 Analisa Biaya Langsung (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung (indirect cost)
	4.2.5.1 Biaya Langsung Normal (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Normal (indirect cost)
	4.2.5.2 Biaya Langsung Percepatan (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Percepatan (indirect cost)


	4.3 Pembahasan Analisa

	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	5
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

	ISI SKRIPSI.pdf
	PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
	LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRACT
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Batasan Penelitian
	1.6 Sistematika Penulisan

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	1
	1
	2
	2.1 Landasan Teori
	2.1.1 Proyek Konstruksi
	2.1.1.1 Definisi Proyek Konstruksi
	2.1.1.2 Ciri – Ciri Proyek
	2.1.1.3 Jenis – Jenis Proyek
	2.1.1.4 Faktor Pembatas dalam Proyek

	2.1.2 Manajemen Proyek
	2.1.2.1 Definisi Manajemen Proyek
	2.1.2.2 Tujuan Manajemen Proyek
	2.1.2.3 Fungsi Manajemen Proyek

	2.1.3 Pengendalian Proyek
	2.1.3.1 Definisi Pengendalian Proyek
	2.1.3.2 Fungsi Pengendalian Proyek
	2.1.3.3 Pengendalian Biaya Proyek

	2.1.4 Rencana Anggaran Biaya Proyek
	2.1.4.1 Langkah – Langkah Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

	2.1.5 Analisis Harga Satuan Pekerjaan (ASHP)
	2.1.6 Analisa Bahan dan Upah
	2.1.7 Perkiraan Biaya Proyek
	2.1.8 Modal Tetap Proyek
	4. Total Biaya Proyek

	2.1.9 Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.1 Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.2 Faktor – faktor yang Dapat Mempengaruhi Tenaga Kerja
	2.1.9.3 Penentuan Jumlah Tenaga Kerja

	2.1.10 Jaringan Kerja (Project Network)
	2.1.11 Penjadwalan Proyek
	2.1.11.1 Definisi Penjadwalan Proyek
	2.1.11.2 Manfaat Penjadwalan Proyek
	2.1.11.3 Jenis – Jenis Penjadwalan Proyek

	2.1.12 Work Breakdown Structure (WBS)
	2.1.13 Bagan Balok (Bar Chart)
	2.1.14 Kurva S (Curve Schedule)
	2.1.15 Precedence Diagramming Method (PDM)
	2.1.16 Jalur Kritis (Critical Path)
	2.1.17 Metode Percepatan (Crashing Method)
	2.1.17.1 Definisi Metode Percepatan
	2.1.17.2 Proses Metode Percepatan
	2.1.17.3 Metode Percepatan dengan Alternatif Menambahkan Tenaga Kerja
	2.1.17.4 Metode Percepatan dengan Alternatif Melakukan Sistem Kerja Lembur
	2.1.17.5 Metode Percepatan dengan Alternatif Menerapkan Sistem Shift Kerja
	2.1.17.6 Komponen Percepatan Proyek
	2.1.17.7 Regulasi Hukum di Indonesia


	2.2 Penelitian Terdahulu

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3
	3.1 Objek Penelitian
	3.2 Subjek Penelitian
	3.3 Pengumpulan Data
	3.3.1 Proses Perizinan Penelitian
	3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Proyek

	3.4 Pengolahan Data
	3.5 Diagram Alir

	BAB IV
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	4
	4.1 Penyajian Data Umum Proyek
	4.1.1 Data Umum Proyek
	4.1.1.1 Lokasi Proyek
	4.1.1.2 Denah Rumah dan Tampak Rumah Tipe 45

	4.1.2 Penyajian Data Perencanaan Proyek
	4.1.2.1 Data Work Breakdown Structure
	4.1.2.2 Data Harga Upah Harian Normal
	4.1.2.3 Data Harga Pekerjaan
	4.1.2.4 Data Rencana Anggaran Biaya (RAB)
	4.1.2.5 Data Durasi Normal Proyek
	4.1.2.6 Data Time Schedule Normal Proyek
	4.1.2.7 Data Curve S Normal Proyek


	4.2 Analisis Data
	4.2.1 Identifikasi Jalur Kritis dan Pengolahan Jaringan Kerja PDM
	4.2.2 Analisis Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)
	4.2.2.1 Perhitungan Produktivitas Normal Tenaga Kerja Per Hari
	4.2.2.2 Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja Normal
	4.2.2.3 Perhitungan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)

	4.2.3 Analisis Metode Percepatan Durasi Proyek
	4.2.3.1 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Tenaga Kerja sebanyak 40% dari Tenaga Kerja Normal per Pekerjaan
	4.2.3.2 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Jam Kerja Lembur sebanyak 3 Jam
	4.2.3.3 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Melakukan 2 Shift Kerja

	4.2.4 Analisa Biaya Tambahan
	4.2.5 Analisa Biaya Langsung (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung (indirect cost)
	4.2.5.1 Biaya Langsung Normal (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Normal (indirect cost)
	4.2.5.2 Biaya Langsung Percepatan (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Percepatan (indirect cost)


	4.3 Pembahasan Analisa

	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	5
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

	LAMPIRAN.pdf
	PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
	LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRACT
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Batasan Penelitian
	1.6 Sistematika Penulisan

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	1
	1
	2
	2.1 Landasan Teori
	2.1.1 Proyek Konstruksi
	2.1.1.1 Definisi Proyek Konstruksi
	2.1.1.2 Ciri – Ciri Proyek
	2.1.1.3 Jenis – Jenis Proyek
	2.1.1.4 Faktor Pembatas dalam Proyek

	2.1.2 Manajemen Proyek
	2.1.2.1 Definisi Manajemen Proyek
	2.1.2.2 Tujuan Manajemen Proyek
	2.1.2.3 Fungsi Manajemen Proyek

	2.1.3 Pengendalian Proyek
	2.1.3.1 Definisi Pengendalian Proyek
	2.1.3.2 Fungsi Pengendalian Proyek
	2.1.3.3 Pengendalian Biaya Proyek

	2.1.4 Rencana Anggaran Biaya Proyek
	2.1.4.1 Langkah – Langkah Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

	2.1.5 Analisis Harga Satuan Pekerjaan (ASHP)
	2.1.6 Analisa Bahan dan Upah
	2.1.7 Perkiraan Biaya Proyek
	2.1.8 Modal Tetap Proyek
	4. Total Biaya Proyek

	2.1.9 Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.1 Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja
	2.1.9.2 Faktor – faktor yang Dapat Mempengaruhi Tenaga Kerja
	2.1.9.3 Penentuan Jumlah Tenaga Kerja

	2.1.10 Jaringan Kerja (Project Network)
	2.1.11 Penjadwalan Proyek
	2.1.11.1 Definisi Penjadwalan Proyek
	2.1.11.2 Manfaat Penjadwalan Proyek
	2.1.11.3 Jenis – Jenis Penjadwalan Proyek

	2.1.12 Work Breakdown Structure (WBS)
	2.1.13 Bagan Balok (Bar Chart)
	2.1.14 Kurva S (Curve Schedule)
	2.1.15 Precedence Diagramming Method (PDM)
	2.1.16 Jalur Kritis (Critical Path)
	2.1.17 Metode Percepatan (Crashing Method)
	2.1.17.1 Definisi Metode Percepatan
	2.1.17.2 Proses Metode Percepatan
	2.1.17.3 Metode Percepatan dengan Alternatif Menambahkan Tenaga Kerja
	2.1.17.4 Metode Percepatan dengan Alternatif Melakukan Sistem Kerja Lembur
	2.1.17.5 Metode Percepatan dengan Alternatif Menerapkan Sistem Shift Kerja
	2.1.17.6 Komponen Percepatan Proyek
	2.1.17.7 Regulasi Hukum di Indonesia


	2.2 Penelitian Terdahulu

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3
	3.1 Objek Penelitian
	3.2 Subjek Penelitian
	3.3 Pengumpulan Data
	3.3.1 Proses Perizinan Penelitian
	3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Proyek

	3.4 Pengolahan Data
	3.5 Diagram Alir

	BAB IV
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	4
	4.1 Penyajian Data Umum Proyek
	4.1.1 Data Umum Proyek
	4.1.1.1 Lokasi Proyek
	4.1.1.2 Denah Rumah dan Tampak Rumah Tipe 45

	4.1.2 Penyajian Data Perencanaan Proyek
	4.1.2.1 Data Work Breakdown Structure
	4.1.2.2 Data Harga Upah Harian Normal
	4.1.2.3 Data Harga Pekerjaan
	4.1.2.4 Data Rencana Anggaran Biaya (RAB)
	4.1.2.5 Data Durasi Normal Proyek
	4.1.2.6 Data Time Schedule Normal Proyek
	4.1.2.7 Data Curve S Normal Proyek


	4.2 Analisis Data
	4.2.1 Identifikasi Jalur Kritis dan Pengolahan Jaringan Kerja PDM
	4.2.2 Analisis Produktivitas Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)
	4.2.2.1 Perhitungan Produktivitas Normal Tenaga Kerja Per Hari
	4.2.2.2 Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja Normal
	4.2.2.3 Perhitungan Biaya Normal Tenaga Kerja (Normal Cost)

	4.2.3 Analisis Metode Percepatan Durasi Proyek
	4.2.3.1 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Tenaga Kerja sebanyak 40% dari Tenaga Kerja Normal per Pekerjaan
	4.2.3.2 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Menambahkan Jam Kerja Lembur sebanyak 3 Jam
	4.2.3.3 Perhitungan Percepatan Durasi Proyek dengan Melakukan 2 Shift Kerja

	4.2.4 Analisa Biaya Tambahan
	4.2.5 Analisa Biaya Langsung (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung (indirect cost)
	4.2.5.1 Biaya Langsung Normal (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Normal (indirect cost)
	4.2.5.2 Biaya Langsung Percepatan (direct cost) dan Biaya Tidak Langsung Percepatan (indirect cost)


	4.3 Pembahasan Analisa

	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	5
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN




