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PROSES DESAIN MBLOC MARKET SEMARANG DALAM MENCAPAI TAHAP 
PEMBANGUNAN 
 
Pembangunan proyek retail khususnya yang menjadi bagian dari perencanaan 
sebuah mall, memerlukan beberapa tahapan proyek yang harus dilewati. Hal ini 
terjadi karena melibatkan beberapa pihak di dalam proses pembangunan maupun 
pada saat perancangannya. Selain itu pihak-pihak yang terlibat didalamnya sering 
kali menimbulkan beberapa masalah yang terjadi sehingga berpotensi terjadinya 
kegagalan dalam proses pembangunannya. Dari hal tersebut posisi sebagai 
pemiliki proyek memiliki kuasa penuh dalam mengambil keputusan, maka dari itu 
d ikesempatan kali ini praktikan akan mempelajari tahapan dan menghadapi 
permasalahan yang muncul pada proyek Mbloc Market Semarang milik PT.Ruang 
Market Milenial. Pembahasan akan mengarah pada bagaimana praktikan 
memahami untuk melewati dari tahapan dan juga peraturan yang ada serta 
pemecahan masalah yang ada pada proyek tersebut. 
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