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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan belajar yang dilaksanakan di kampus saja masih belum 

cukup apabila digunakan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja. 

Maka dari itu, diperlukannya kegiatan yang menempatkan mahasiswa 

dalam kondisi kerja. Oleh karena itu, pada Progam Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya 

menetapkan sebuah kegiatan yang menjadi mata kuliah wajib bernama 

Kerja Profesi, supaya pengetahuan yang didapat oleh mahasiswa  

mampu diterapkan pada kondisi dunia kerja teknik sipil yang sebenarnya. 

Kerja Profesi ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Flyover 

Cisauk yang berlokasi pada Kelurahan.Sampora, .Kecamatan.Cisauk, 

Kabupaten.Tangerang, .Provinsi.Banten. Pembangunan Flyover ini di 

percayakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten 

Tangerang kepada PT Pandji Bangun Persada sebagai kontraktor 

pelaksana utama dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 

96.821.331.500,- (Sembilan Puluh Enam Miliyar Delapan.Ratus.Dua 

Puluh.Satu.Juta.Tiga Ratus.Tiga Puluh.Satu Ribu Lima Ratus.Rupiah) 

dan jangka waktu pelaksaan 395 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima) hari 

kalender. 

Proyek pembangunan Flyover ini nantinya akan memberikan 

dampak dan manfaat bagi pengguna jalan untuk mengurangi tingkat 

kemacetan pada jalur perlintasan rel KRL Tanah Abang – Rangkas 

Bitung. 

Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kerja 

profesi dibawah naungan PT Pandji Bangun Persada sebagai kontraktor 

pelaksana proyek ini. Dari keseluruhan hal yang praktikan kerjakan 

selama masa kerja profesi, praktikan tertarik untuk fokus meninjau 

metode pelaksanaan pekerjaan Pier, Pier Head, dan Erection Girder 



 

karena lahan proyek yang terbatas serta lalu lintas yang ramai 

menambah tingkat kerumitan pada pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

1.2. Maksud.dan.Tujuan 

Maksud.pelaksanaan kerja.profesi ini.untuk dapat memenuhi mata 

kuliah kerja profesi. Tujuan lainnya untuk mengaplikasikan ilmu yang 

telah didapat perkuliahan dalam mempelajari pelaksanaan pekerjaan 

Pier, Pier Head, serta Erection Girder pada pembangunan Flyover secara 

langsung dan mengetahui serta mempelajari permasalahan yang timbul 

didalamnya sekaligus cara penyelesaiannya. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Profesi ini untuk dapat 

melatih kemampuan mahasiswa terkait kerjasama. mengidentifikasi suatu 

masalah, mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan Pier, Pier Head, 

dan Erection Girder, serta untuk memenuhi mata kuliah yang menjadi 

persyarat kelulusan di Universitas Pembangunan Jaya. 

 

1.3. Tempat Kerja Profesi 

Proyek Pembangunan Flyover Cisauk berlokasi di.Kelurahan 

Sampora, .Kecamatan.Cisauk, .Kabupaten.Tangerang, .Provins.Banten 

yang meliputi jalan sepanjang 1.090,67 m dengan bentang jembatan 

sepanjang 525,13 m, 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Sumber : Dokumen PT Pandji Bangun Persada) 

 

Gambar 1. 1 Lokasi Kerja Profesi 
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1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi 

Masa pelaksanaan dua bulan diperbolehkan untuk 400 jam kerja 

profesional yang diselesaikan. Pekerjaan profesional diselesaikan antara 

pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, Senin hingga Sabtu. Mulai tanggal 3 Juli 2023 

hingga 31 Agustus 2023 akan berlangsung kegiatan kerja profesional. 

Progres pelaksanaan ketika praktikan mulai melakukan kerja profesi 

sudah sampai pelaksanaan pekerjaan pembesian pier 2, pemasangan 

bekisting pada abutment 1, dan penimbunan untuk oprit. Pekerjaan terakhir 

yang telah terlaksana sampai praktikan selesai melaksanakan kerja profesi 

adalah pengangkatan girder PCU diantara bentang pier 3 dan pier 2. 
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