

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PENGESAHAN	v
PENGESAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi	2
1.2.1 Tujuan Kerja Profesi	2
1.2 Tempat Kerja Profesi	3
1.3 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi	4
BAB II	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	6
2.2 Struktur Organisasasi	6
2.2.1 Struktur Organisasi Perusahaan	6
2.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan di dalam Proyek	13
2.2.3 Struktur Organisasi Proyek	26
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	29
BAB III	32
3.1 Bidang Kerja	32
3.1.1 Tinjauan Umum Proyek	32
3.1.3 Data Proyek	34
3.2 Pelaksanaan Kerja	37
3.2.1 Induksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	37
3.2.2 Alat dan Material Konstruksi	41
3.2.3 Shear Wall (Dinding Geser)	53

3.2.4 Metode Pelaksanaa Shear Wall (Dinding Geser)	59
3.2.5 <i>Core Wall</i> (Dinding Geser)	71
3.2.6 Metode Pelaksanaan <i>Core Wall</i> (Dinding Geser).....	76
3.3 Kendala yang Dihadapi.....	89
3.3.1 Beton Keropos	90
3.3.2 Beton Bocor Pada Bekisting <i>Shear Wall</i> dan <i>Core Wall</i>	90
3.3.3 <i>Misalignment</i> atau Deformasi Bekisting	90
3.4 Cara Mengatasi Kendala.....	90
3.4.1 Beton Kepos	91
3.4.2 Beton Bocor Pada Shear Wall dan Core Wall.....	91
3.4.3 <i>Misalignment</i> atau Deformasi Bekisting.....	91
3.5 Pelajaran yang Diperoleh dari Kerja Profesi.....	92
BAB IV	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN A	96
LAMPIRAN B	98
LAMPIRAN C	112