

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1</b> Item Pekerjaan .....	26
<b>Tabel 4. 2</b> Rencana Anggaran Biaya.....	27
<b>Tabel 4. 3</b> Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Proyek .....	27
<b>Tabel 4. 4</b> Rekapitulasi Perhitungan PV .....	30
<b>Tabel 4. 5</b> Rekapitulasi Perhitungan EV.....	32
<b>Tabel 4. 6</b> Terdapat rekapitulasi perhitungan AC sampai Minggu-48 .....	33
<b>Tabel 4. 7</b> Rekapitulasi Perhitungan Varians Biaya (CV).....	35
<b>Tabel 4. 8</b> Rekapitulasi Perhitungan Varian Waktu (SV).....	37
<b>Tabel 4. 9</b> Rekapitulasi Perhitungan CPI.....	39
<b>Tabel 4. 10</b> Rekapitulasi Perhitungan SPI .....	40
<b>Tabel 4. 11</b> berikut merupakan lanjutan rekapitulasi perhitungan <i>Schedule Performance Index</i> (SPI) .....	43