

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penilaian Nilai Hasil (<i>Earned Value</i>).....	24
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4. 1 Lingkup Pekerjaan Proyek.....	41
Tabel 4. 2 Rencana Anggaran Biaya Minggu Ke - 89.....	42
Tabel 4. 3 Progres Pekerjaan Proyek.....	44
Tabel 4. 4 Rekapulasi Nilai BCWS.....	48
Tabel 4. 5 Rekapulasi Nilai BCWP.....	51
Tabel 4. 6 Rekapulasi Hasil ACWP.....	54
Tabel 4. 7 Rekapulasi Nilai CV.....	57
Tabel 4. 8 Rekapulasi Nilai Schedule Value (SV).....	60
Tabel 4. 9 Rekapulasi <i>Cost Performance Index</i> (CPI).....	62
Tabel 4. 10 Rekapulasi Nilai SPI.....	65
Tabel 4. 11 Rekapulasi Nilai ETC dan EAC.....	70
Tabel 4. 12 Rekapulasi Nilai Etc dan EAC.....	73
Tabel 4. 13 Rekapulasi Nilai BCWS, BCWP, dan ACWP Hingga Masa Akhir Proyek.....	77
Tabel 4. 14 Rekapulasi Hasil Penilaian Hingga Minggu ke - 89.....	80