


A-1 Kurva S

Item Pekerjaan Bobot [Durasi| 2 | 2 | 3 [ 4 [ 5 | 6 [ 7 | 8 | 9 | 1041 | 42|43 | 34 | 35 | 16 | 47 | 18 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 35 | 40 | 41 | 4z | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
Pekerjaan Persiapan 23%| 2 \ \ \ \ \ \ T |
Pekerjaan Kegiatan SMK3L 06%| 3 1T
Pekerjaan Pondasi (Bore Pile) 109%| 6
Pekerjaan Galian 6,2%| 4
Pekerjaan Pile Cap & Tie Beam 78% 5
Pekerjaan Kolom 8,6% 5
Pekerjaan Balok & Plat 64%| 6 —

Pekerjaan Dinding Beton 3,6% 4
Pekerjaan Tangga 2,8%| 3
Pekerjaan Ramp 18% 2 _—
Pekerjaan Separator Beam 16%| 2 —
Pekerjaan Baja Kanopi 23% 2 =1
Pekerjaan Baja Rail Gondola 27%| 2 L]

. . S
Pekerjaan Waterproofing Integral 20%| 2 /5/
Pekerjaan Lantai Basement 51%| 5 e
Pekerjaan Lantai 1-15 91%| 6 = [15%]
Pekerjaan Lantai Atap 58% 3 i
Pekerjaan Elektrikal 7.7% 4 —
Pekerjaan Elektronik 39% 4 ]
Pekerjaan Mekanikal 8,7%]| 4 =

Total 100,0%

‘ EV| 0,02 | 0,04 0,06 | 0,08]| 0,09] 0,11 0,13)| 0,15)| 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22| 0,23 | 0,25 | 0,27| 0,29| 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,70 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91]| 0,92| 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99
‘ AC| 0,02 | 0,03 | 0,05] 0,07 | 0,09]| 0,11 0,13 | 0,15 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24| 0,27 | 0,29 0,31 | 0,34| 0,36 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,45| 0,47 | 0,50 | 0,52| 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,77 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,91 0,95 | 0,95 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00| 1,00
‘ PV| 0,01 0,03| 0,05] 0,07 0,08] 0,10]| 0,2 0,14 | 0,15| 0,17 | 0,19 0,21 0,22 | 0,24] 0,26 | 0,27 | 0,29| 0,31 0,33 | 0,34 0,36 | 0,38 | 0,40 0,41 | 0,43| 0,45 0,47 | 0,48 | 0,50 0,52 | 0,53 | 0,55 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,71 0,73| 0,74| 0,76 | 0,78| 0,79 0,81 | 0,83 | 0,85 0,86| 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,95] 0,97

49



A-2 Formulir Revisi Seminar Proposal
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A-3 Rekap Bimbingan Mahasiswa

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Jalan Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15413
Websile : www.upj.ac.id / e-Mail : info@upj ac id (mailtoinfo@upj.ac.id) / Telepon : 021 - 7455555

T
Yount
REKAP PERCAKAPAN BIMBINGAN
Judul Proposal : Analisis Evaluasi Kinerja Wakiu dan Biaya Berbasis Konsep Nilai Hasil: Studi Kasus Gedung Penunjang Siaran Luar Negeri
Sesi/Bahasan : ke-1/Membahas tentang judul dan Pemilihan Metode untuk skripsi
Mshasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. S.T, M.T.
Proposal
Tidak ada data percakapan
Sesi/Bahasan : ke-2/ Revisi Judul dan h g p hud
Mshasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. S.T, MLT.
Proposal
Tidak ada data percakapan |
Sesi / Bahasan 1 ke3/ Melap hasil pendahuluan dan g isi dari bab 1
Mahasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Sihombing. S.T, M.T.
Proposal
Tidak ada dala percakapan
Sesi / Bahasan : ke-4 / Laporan hasi bab 1 yang sudsh di kerjakan, merevisi pendshuluan dan rumusan masalah
Mahasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. S.T, M.T.
Proposal
Tidak ada data percakapan |
Sesi / Bahasan : ke-5/Revisi judul dan laporan bab 2 serta penambahan bab 2
Mahasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Sihombing. S.T, M.T.
Proposal
Tidak ada data percakapan
Sesi/ Bahasan : ke-6/Laporan tentang bab 1, 2, 3, 4 serta h gerai penj
Mahasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. S.T, M.T.
Proposal
Tidak ada dala percakapan
Sesi/Bahasan : ke-7/ Fix hasil pengerjaan proposal dan tid ace untuk seminar proposal
Mshasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. S.T, M.T.
Proposal
Tidak ada dala percakapan
Sesi/ Bahasan

(AR ppiet

: ke-8/ bimbingan mengenai isi dari bab 4 dan tahap2 pengerjaan

a8  m mm——
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Mahasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. ST, ML.T.
Proposal
Tidak ada data percakapan
Sesi/ Bahasan : ke9/Laporan hasi pengerjaan skripsi
Mshasiswa ¢ 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. S.T, M.T.
Proposal
Tidak ada data percakapan
Sesi/Bahasan 1 ke-10 / Metaporkan hasi pengerjaan dan revisi g penyed kats yang harus & ganti
Mshasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. I, Lukas Beladi Shombing. ST, M.T.
Proposal
Tidak ada data percakapan
Sesi/Bahasan : ke-11/Revisi dan cara pengerjaan kurva S yang benar
Mshasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. ST, M.T.
Proposal
Tidak ada data percakapan
Sesi/Bahasan : ke-12/ Finalisasi Skripsi
Mshasiswa : 2020091017 - ACHMAD RIZAL SAPUTRA Pembimbing : 08.0322.007 - Dr. Ir, Lukas Beladi Shombing. S.T, ML.T.
Proposal
Tidak ada data percakapan
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