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ABSTRAK 

Analyzing The Productivity Of Precast Manufacturing Using Agent-Based 

Modeling (ABM) (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta – 

Cikampek II Selatan) 
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Perhitungan produktivitas dalam industri pabrikasi precast sangat penting guna 

untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan keberlanjutan dalam proses 

konstruksi modern. Dengan mempertimbangkan kompleksitas terhadap proses 

produksi serta keterkaitan antar komponen, diperlukan metode analisis yang 

mampu menghasilkan dinamika secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Agent-Based Modeling (ABM) untuk menganalisis dan mengevaluasi 

produktivitas dalam proses produksi pada pabrikasi precast.  Pendekatan ini 

menghasilkan simulasi yang dinamis dalam menggambarkan interaksi antara 

pekerja, peralatan, dan material sebagai agen yang saling berinteraksi sehingga 

mampu menampilkan kondisi operasional secara realistis. Hasil dari analisis 

simulasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan terhadap beban kerja, terutama 

pada proses pengecoran segmen yang hanya memiliki tingkat utilisasi sebesar 

0.025. Tingkat utilisasi yang rendah ini merupakan salah satu faktor yang 

signifikan dalam mempengaruhi produktivitas. Untuk mengatasi permasalahan 

ini, dilakukan modifikasi pada model simulasi, yang berhasil meningkatkan 

tingkat utilisasi hingga 0.534. Untuk penelitian selanjutnya, dapat difokuskan 

pada pengembangan model ABM yang lebih kompleks dan adaptif, sehingga 

mampu mengakomodasi kebutuhan dinamis dalam lingkungan industri pabrikasi 

precast yang terus berkembang. 

Kata kunci: Agent-Based Modeling (ABM), Pabrikasi Precast, Produktivitas 

  

Pustaka  : 30 

Tahun Publikasi : 2005 - 2025 


