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METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN PONDASI BORED PILE PADA 
PROYEK PEMBANGUNAN OASIS CENTRAL SUDIRMAN LANDMARK 
TOWER 

Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kerja profesi di Proyek 
Pembangunan Oasis Central Sudiman Landmark Tower yang dikerjakan oleh PT 
Indonesia Pondasi Raya (Indopora) Tbk sebagai kontraktor struktur bawah. 
Praktikan bekerja di bawah pengawasan dan bimbingan divisi Quality Control PT 
Indonesia Pondasi Raya (Indopora) Tbk, dengan tugas pekerjaan lapangan dalam 
bentuk pengawasan serta pemeriksaan pekerjaan lapangan sesuai dengan bentuk 
perencanaan proyek. Dalam kegiatan kerja profesi, praktikan mempelajari 
pekerjaan penentuan titik, perakitan baja tulangan, pemasangan decking beton 
dan spacer, checklist pembesian, pengeboran titik pondasi bored pile (preboring), 
pengukuran kedalaman (preboring), pemasangan temporary casing, menentukan 
kedalaman lubang dan titik gantungan, pengeboran sesuai kedalaman yang 
direncanakan, cleaning, koden test, instalasi baja tulangan, mixing polymer, 
instalasi pipa tremie, sirkulasi lubang menggunakan polymer, uji slump, 
pengecoran, serta pengkuran elevasi beton dan pencabutan temporary casing. 
Selama menjalankan kerja profesi di Proyek Pembangunan Oasis Central 
Sudirman Landmark Tower, praktikan menghadapi kendala seperti kerusakan alat 
pengeboran, existing pondasi lama, dan getaran yang mengganggu proses 
loading test. Praktikan membahas permasalahan tersebut untuk meningkatkan 
pemahaman dalam bidang profesi. Selama periode kerja, praktikan harus 
mematuhi standar etika kerja dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kontraktor 
struktur bawah. 
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