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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja 

profesi yang berjudul "Manajemen Proyek Aplikasi PRISMA pada PT Nojorono 

Tobacco International". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program kerja profesi di bidang Teknologi Informasi dan 

Manajemen Proyek. 

Laporan ini berisi uraian mengenai pengalaman penulis selama menjalani 

kerja profesi di PT Nojorono Tobacco International sebagai bagian dari tim IT 

Project Management Office (IT PMO). Fokus utama laporan ini adalah 

menjelaskan alur kerja praktikkan dalam implementasi dan manajemen proyek 

aplikasi PRISMA yang merupakan sebuah sistem manajemen data 

supplier/vendor yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

operasional perusahaan. Adapun pada laporan ini juga memaparkan berbagai 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek, serta solusi dan pembelajaran 

yang diperoleh selama proses tersebut. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Adik Widiasmono, selaku pembimbing kerja profesi yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama masa kerja profesi. 

2. Seluruh jajaran manajemen dan staf PT Nojorono Tobacco International 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terlibat dalam 

proyek ini, 

3. Bapak Marcello Singadji, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan banyak masukan dan arahan selama masa kerja profesi, 

4. Bapak Chaerul Anwar S.Kom., MTI., selaku Kepala Prodi Sistem Informasi 

sekaligus Dosen Penguji. 

5. Bapak Denny Ganjar Purnama, S.Si., MTI selaku Dosen Penguji. 

6. Seluruh dosen Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. 
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7. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moril dan 

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari 

segi isi maupun penyajian. Maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna 

bagi pengembangan manajemen proyek IT di masa yang akan datang. 

 

Jakarta, 20 Desember 2024 

Penulis  


